

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ОМУРТАГ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „РАДИТА“ ООД

ПРЕДМЕТ: Извършване на строително-монтажни работи по Реконструкция на довеждащ водопровод на с.Могилец

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ **Към ДОГОВОР от 09.07.2018 г.**

Днес, 31.08.2018 г., в гр. Омуртаг, на основание чл. 26 от договора, чл. 116, ал.1, 3 от ЗОП и чл. 20а, предл. второ от ЗЗД, и във връзка с Констативен протокол от 30.08.2018 г. и Писмо с вх.№ 53-00-107/30.08.2018г. от „Радита“ ООД, между:

ОБЩИНА ОМУРТАГ, със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, ул. „Ал.Стамболийски“ № 2А, ЕИК: 000875817, представлявана от инж.Мехмед Мехмедов- зам.-кмет на Община Омуртаг(оправомощен от кмета със Заповед № 89/16.03.2018г.) и Мерал Адемова– гл. счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и от друга страна-

„РАДИТА“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул.“П.Р.Славейков“ № 22, ЕИК 125015185, представлявано от Райчо Илиев - Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото допълнително споразумение договор, като страните се споразумяха за следното:

§.1. Чл.2. (1) от горечитирания договор се изменя е придобива следния вид:

Чл.2. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да завърши дейностите по договора в срок до **50 календарни дни**, считано от подписване на Протокол обр.2а.

§.2. Чл. 4. (1) от горечитирания договор се изменя и придобива следния вид:

Чл. 4. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща по банков път на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

1. Аванс 40 % от стойността по чл. 3, ал.1, т. 1 в размер на 58 282,86 лв. без ДДС/ 69 939,43лв. с ДДС, срещу представена фактура за стойността на аванса.
2. Междинно плащане – до 55 % след представяне на фактура и документите по чл. 4, ал. 2 и ал.3 от договора и изцяло приспаданото авансово плащане.
3. Окончателно плащане – 5 % - дължи се след представяне на фактура и подписан Акт обр.15.

§.3. Всички останали клаузи по горечитирания Договор остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за **Възложителя** и един за **Изпълнителя**.

Съгласувал: гл.юрисконсулт Халиме Адемова

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ОМУРТАГ

ЗАМ.-КМЕТ:
Инж. Мехмед Мехмедов
(оправомощен със Заповед
№ 89/16.03.2018г.)

М. Адемова
гл. счетоводител



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
РАДИТА ООД

УПРАВИТЕЛ:
Райчо Илиев

